



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

ANEXO ÚNICO

PLANO DE AÇÃO					
Ação	Resultado esperado	Início	Fim	Responsável	Como será feito
01 – Instituir a Comissão Especial de Estudos, Avaliação e Implementação.	Alinhamento de ações e metas.	02/08/2021	31/08/2021	Prefeito Municipal	Publicação de portaria no Diário Oficial
02 – Avaliar a situação atual dos sistemas tendo como base os requisitos mínimos do SIAFIC.	Avaliação do sistema: cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo SIAFIC	01/09/2021	30/10/2021	Comissão Especial	Reuniões da comissão.
03 – Reunião com a fornecedora de software atualmente utilizado.	Ajuste e parametrização do sistema de acordo com os requisitos mínimos (SIAFIC)	01/10/2021	31/12/2021	Comissão Especial	Reuniões da comissão com a empresa atualmente contratada.
04 – Capacitação dos profissionais do município.	Elevação do nível de informação dos servidores capacitados.	03/01/2022	30/06/2022	Comissão Especial e empresa fornecedora do software	Cursos de capacitação e aperfeiçoamento.
05 – Implementação provisória do sistema.	Melhora dos processos do sistema, e verificação do funcionamento dos requisitos mínimos e ajustes a serem realizados.	01/07/2022	31/12/2022	Todas as secretarias envolvidas sob a supervisão da Secretaria de Administração e Secretaria de Fazenda	De acordo com as orientações da STN.
06 – Implantação definitiva do sistema adequado.	Atendimento pleno aos requisitos mínimos (SIAFIC)	01/01/2023	-	Todas as secretarias envolvidas sob a supervisão da Secretaria de Administração e Secretaria de Fazenda	De acordo com as Orientações e exigências da STN.